

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Sửa chữa nhà ở công nhân 5 gian Phân xưởng số 3.**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-VTCB ngày 28/5/2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc về việc ban hành Quy định lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-VTCB ngày 29/10/2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 12/11/2024 của Tổ thẩm định về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa nhà ở công nhân 5 gian - Phân xưởng số 3.

Xét đề nghị của Phân xưởng số 3 tại tờ trình ngày 08/11/2024 về việc trình phê duyệt Gói thầu: Sửa chữa nhà ở công nhân 5 gian - Phân xưởng số 3.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa nhà ở công nhân 5 gian - Phân xưởng số 3, nội dung cụ thể như sau:

1. Dự toán:

- Tên hạng mục công việc: Sửa chữa nhà ở công nhân 5 gian Phân xưởng số 3.

- Tên đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc.

Địa chỉ: Khu 6B, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.2211455

Fax: 02033.865732.

- Giá trị dự toán: 124.094.700 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn triệu, không trăm chín tư nghìn, bảy trăm đồng).

- Đơn vị lập dự toán: Phân xưởng số 3.
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. KHLCNT:

- Tên gói thầu: Sửa chữa nhà ở công nhân 5 gian - Phân xưởng số 3.
- Giá gói thầu: 124.094.700 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn triệu, không trăm chín tư nghìn, bảy trăm đồng).
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hình thức LCNT: Chỉ định thầu rút gọn.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 20 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2024.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Phân xưởng số 3 cùng các phòng chức năng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quản đốc Phân xưởng số 3 và các phòng chức năng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Chỉ huy công ty;
- Như điều 2;
- Lưu: CDVT, TCKT, PX số 3. B08.



Phương Kim Mừng

Phụ lục
KE HOẠCH ĐẦU TƯ
nhà ở công nhân
định số: 800/QĐ-V

nhà Đ. công nhận
định số: 8000/QĐ

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc	Sửa chữa nhà ở công nhân 5 gian – Phân xưởng số 3 Sửa chữa nhà ở công nhân 5 gian – Phân xưởng số 3	124.094.700 VND	Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty	Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Tháng 11 năm 2024	Tron gói	20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu			124.094.700 VND (Đã bao gồm thuế GTGT)									